

【資料3】 前回協議内容を踏まえた今後の予定（案）

	審議会			事務局
R2	第2回	11月	総括方法協議【総括方法・必要なもの】	
	第3回	1～2月	総括方法協議【報告書見直し・聞き取り、アンケート内容協議等】	
		4～6月		団体アンケート実施・取りまとめ
		5～6月		古賀市文化事業調査・取りまとめ
	第1回	7～8月	総括準備【団体アンケート報告・団体状況聞き取り】	
	第2回	10～11月	総括準備【団体状況聞き取り】	
	第3回	1～2月	総括準備【団体状況まとめ】	
R4	第1回	4～5月	次期委員委嘱・これまでの状況及び今後の予定説明・市事業まとめ	
		5～6月		古賀市文化事業調査・取りまとめ
	第2回	7～8月	総括	
	第3回	10～11月	第2期計画内容協議【方針・内容】	
		10月		次年度予算計上【印刷費】
R5	第1回	4. 5月	第2期計画内容協議【内容】	
				古賀市文化事業調査・取りまとめ
	第2回	7. 8月	アクションプラン協議	
	第3回	10～11月	アクションプラン協議・パブリックコメント案完成	
				パブリックコメント実施
	第4回	1～2月	パブリックコメント確認・最終案答申	
		3月		印刷発注
R6	第2期計画開始			