

# 汚泥再生処理センター整備事業

## ◆平成27年度～平成28年度

- ①海津木苑将来構想策定



## ◆平成30年度

- ①生活排水処理基本計画策定
- ②循環型社会形成推進地域計画策定
- ③循環型社会形成推進交付金（国へ申請11月）



## ◆令和元年度

- ①測量調査委託
- ②生活環境影響調査委託（冬季）
- ③汚泥再生処理センター整備基本計画委託
- ④循環型社会形成推進交付金（内示4月）
- ⑤循環型社会形成推進交付金→変更申請（7月）  
(27kℓ/日→52kℓ/日)
- ⑥循環型社会形成推進交付金変更承認（12月）

## ◆令和2年度

- ①生活環境影響調査委託（夏季）
- ②発注仕様書等作成委託
  - ①見積仕様書作成
  - ②見積設計図書審査
  - ③発注仕様書作成
  - ④費用対効果作成
  - ⑤発注支援
- ③既設管理棟移設工事（中央監視盤移設）
- ④仮設搬入路設置工事
- ⑤既設管理棟等解体設計（設計・監理）
- ⑥既設管理棟等解体工事（管理棟・車庫・外構）



## ◆令和3年度～令和4年度

- ①設計・施工監理委託
- ②汚泥再生処理センター建設工事



## ★令和5年度

- ①汚泥再生処理センター供用開始（予定）