

【資料 1】第 2 期古賀市文化芸術振興計画策定までの見通し(予定)

| 年度 | 時期 | 審議会 | 専門部会 | 事務局 |
|-------|-----------------|--|-------|------------------------|
| 令和4年度 | | | | ・令和3年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ |
| | 8月 18日 | 【第1回】 ・委員委嘱 ・これまでの状況及び今後の予定説明 ・市事業まとめ(報告) | | |
| | 10月 | | | ・次年度予算計上 |
| | 11月 17日 | 【第2回】 ・第2期計画内容協議 | | |
| | | | 協議①② | |
| | 2～3月 | 【第3回】 ・第2期計画内容協議 | (第一章) | |
| 令和5年度 | | | 協議③④ | |
| | 4～5月 | 【第1回】 ・第2期計画内容協議 | (第二章) | |
| | | | | ・令和4年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ |
| | | | 協議⑤⑥ | |
| | 7～8月 | 【第2回】 ・第2期計画内容協議 ・市事業まとめ(報告) | (第二章) | |
| | | | 協議⑦⑧ | |
| | 10～11月 | 【第3回】 ・第2期計画内容協議 →パブリックコメント案完成 | (第三章) | |
| | | | | ・文教厚生委員会へ報告 |
| | | | | ・教育委員会へ意見聴取 |
| | | | | ・パブリックコメント実施 |
| | | | 協議⑨⑩ | |
| 1～2月 | 【第4回】 ・最終案答申 | (全体) | | |
| 3月 | | | ・印刷発注 | |
| 令和6年度 | 4月1日 | 第2期計画開始 | | |