

4. 業務工程等

4-1 業務工程

本業務は、概ね以下の工程に従って実施する。

▼業務スケジュール

履行期限 令和6年3月29日

調査項目	令和5年												令和6年														
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
計画準備	→																										
1. 公共交通需要の調査																											
(1) 地域特性の整理				←→ 情報収集 データ整理																							
(2) 移動特性の整理																											
① 既往データ分析				←→ 情報収集 データ整理																							
② 地域協議会運営支援				←→ 資料作成 ★																							
(3) 公共交通利用状況の整理																											
① 既存公共交通の現況整理				←→ 情報収集 データ整理																							
② 地域の旅客輸送サービスの現況整理				←→ 情報収集 データ整理																							
(4) 西鉄バス市内線の将来需要試算																											
(5) 地域公共交通の問題点・課題の整理																											
① 網形成計画の効果検証				←→ 事業進捗、指標確認効果検証																							
② 問題点・課題の整理																											
2. 沿線のまちづくり動向の整理																											
(1) まちづくりの将来像と地域公共交通が果たすべき役割の整理				←→ 情報収集 データ整理																							
(2) 地域公共交通との連携可能な事業の整理				←→ 情報収集 データ整理																							
3. 地域公共交通計画（案）のとりまとめ																											
(1) 基本方針の検討				←→ 基本方針、将来NW、各交通の役割の検討																							
(2) 計画目標の検討							←→ 計画目標、数値指標の検討																				
(3) 施策事業の検討							←→ 事業内容等の検討																				
① 西鉄バス古賀市内線再編方針検討																											
(4) 地域公共交通計画案の作成																											
(5) 交通事業者との協議支援																											
4. 地域公共交通活性化協議会の運営支援																											
報告書作成																											
打ち合わせ協議																											