# 古賀市空家等対策協議会スケジュール（予定）

| 項目 | 説明 | 平成28年度 | | | | | | | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 古賀市<br>空家等対策協議会 | 設立 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〃 | 会議 | ★ 第1回 → | | 第2回 → | | 第3回 → | | 第4回 | | | | | | | | | | | | | |
| 法12条による<br>任意の助言 | 前段階<br>の指導 | 通知・助言 → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法１４条による措置 | 特定空家<br>の認定 | | | | | 指導・助言 → | | 勧告 → | | | | | | | | 10月～12月は<br>勧告を避ける。 | | | ★ 1月1日<br>賦課基準日 | | |
| 古賀市<br>空家等対策計画 | | | | 素案作成 → | | (案)完成 | パブコメ | 修正・施行 | | | | | | | | | | | | | |
| 協議会議題・案件予定 | | 第1回　議題・案件<br>・協議会の設立<br>・古賀市空家等対策協議会概要<br>・空家特措法・基本指針・ガイドラインについて<br>・H27年度空き家・空き地実態調査の報告<br>・今年度の協議会スケジュールについて<br>・古賀市空き家・空き地バンクの状況報告 | | 第2回　議題・案件<br>・特定空家判断基準（案）について<br>（福岡県資料及び古賀市案）<br>・古賀市空家等対策計画素案(経過報告)<br>・古賀市における空家の事例検討について<br>（空き家・空き地実態調査台帳より<br>市内の管理不全空家一覧の説明） | | | | 第3回　議題・案件<br>・古賀市における空家の事例検討<br>（個別事案の協議会意見照会）<br>・古賀市空家等対策計画案について | | | | | | 第4回　議題・案件<br>・古賀市における空家の事例検討<br>（個別事案の協議会意見照会）<br>・古賀市空家等対策計画パブリックコメント実施の結果、及び古賀市空家等対策計画(最終案)について | | | | | |
| 空家等対策連絡会議 | 庁　内<br>関係課<br>会　議 | 第1回 → | | 第2回 → | | 第3回 → | | 第4回 | | | | | | | | | | | | | |