古賀市第2次環境基本計画中間点検スケジュール（案）

	平成29年度								平成30年度												平成31年度		
	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月
環境審議会	第37回アンケート調査検討			第38回H29環境報告書検討				第39回アンケート分析結果、前期事業・施策経過報告		第40回生物多様性戦略諮問					第41回H30環境報告書検討後期事業・施策案諮問				第42回後期事業・施策の決定	第43回後期事業・施策の答申			
環境課	アンケート調査票作成	アンケート送付・回答受付		アンケート回収・集計		アンケート分析			中間見直しの方針決定		後期事業・施策案作成					後期事業・施策とりまとめ							
	H29環境報告書作成										H30環境報告書作成												
市役所全体										H30環境報告書実績報告		後期事業・施策及び指標の確認											市議会に報告