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令和 8 年 9 月 18 日 

古賀市議会 

議長 渡 孝二 様 

文教厚生常任委員会  

委員長 古賀 誠視 

委員会審査報告書 
 

本委員会に付託された事件について 8 月 28 日に委員会を開催したことから、

その審査結果を会議規則第 110 条の規定により報告する。 

 

記 

 

第 60 号議案 工事請負変更契約の締結について  

 

【審査内容】  

明らかになった主な事項は次のとおり。  

委員から、変更契約の主な理由である、増築建物基礎杭の追加や既設配管等の

不具合対策の追加、及び増築建物の防火対策の追加に関する設計段階での把握状

況について質疑があり、執行部から、基礎杭については、掘削してみないと支持

層の深さが正確に把握できなかったこと、配管については、建設予定地に想定以

上の量の埋没配管があったことと既設配管の逆勾配の対策が必要となったこと、

防火対策については、県土整備事務所との協議の中で開放廊下を建物とみなすと

の指導を受けたことなど、やむを得ない事情があった旨の答弁があった。 

また、工期については、追加工事を含めても 12 月下旬に増築建物が完成予定

で、冬休み中の職員室移転に間に合う見込みであることが確認された。  

 

【討論】 

 賛成討論として、質疑を通じて、工事を進める中で判明した事実が多いことが

確認できたことや予定どおりの工期が確保されることなどから賛成との討論があ

った。 

 

【審査結果】  

採決の結果、委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。  


