

「第3次古賀市環境基本計画」、「第3次古賀市ごみ処理基本計画」、「第2次古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」に関する 計画策定スケジュールについて

	令和5年			令和6年							
	11月24日(金)	11月29日(水)	12月中旬～下旬	1月初旬	1月中旬	2月上旬	2月中旬～3月中旬	R6年3月下旬			
全体の流れ	骨子確定～事務局素案作成完了			各計画の素案確認			各計画素案の修正・作成完了		パブリックコメント	意見反映～計画案作成	最終調整～計画策定完了
環境政策調整委員会	<p>●第15回委員会開催</p> <p>【会議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 今後のスケジュール 骨子及び素案の作成状況 		<p>●計画素案の確認依頼</p> <p>【依頼内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種計画の素案確認 事務局作成の素案に対する修正箇所等の意見をいただきたい 	<p>●第16回委員会開催</p> <p>【会議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 進捗確認 修正後の素案確認 		<p>●パブコメ反映後の確認</p> <p>【確認依頼内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> パブコメの結果を反映した素案確認 <p>※書面開催の可能性有</p>					
環境審議会	<p>●第54回審議会開催</p> <p>【審議内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 第3次ごみ処理基本計画策定専門部会報告 第3次古賀市環境基本計画(素案) 第2次古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)骨子案 令和5年度版環境報告書(案) 		<p>●計画素案の確認依頼</p> <p>【依頼内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第2次古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)素案確認依頼 <p>【依頼期間(予定)】 R5.12.18～R5.12.22</p> <p>※書面での確認を依頼(回答様式を作成し実施)</p>	<p>●各種計画の素案確認</p> <p>【依頼内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4次ごみ処理基本計画策定専門部会報告 各種計画の素案確認 <p>【依頼期間(予定)】 R6.1.5～R6.1.18</p> <p>※書面での確認を依頼(回答様式を作成し実施)</p>	<p>●第55回審議会開催 → ●答申</p> <p>【審議内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 第3次古賀市環境基本計画等策定に係る答申案 		<p>【実施期間(予定)】 R6.2.13～ R6.3.13</p>		<p>●第56回審議会開催</p> <p>【審議内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> パブリックコメントの実施結果 各種計画策定の最終審議 <p>※書面開催の可能性有</p>		
ごみ処理基本計画策定専門部会			<p>●第4回専門部会(12/20)</p> <p>【審議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第3次ごみ処理基本計画(素案) 								