

第4次古賀市子どもの読書活動推進計画 策定スケジュール(案)

令和3年7月29日

年 月	策定協議会 ほか	ワーキンググループ (福祉、子育て支援、学校教育、生涯学習、青少年育成/関係課)
令和3 年度	6月	『第1回ワーキンググループ会議(6/9)』 ■ 委員決定 ■ 第3次計画の総括 ➤ 「子ども読書活動調査(①関係課)」の依頼 (6月30日〆切)
	7月	『第1回策定協議会(7/29)』 ● 委員委嘱、会長・副会長の選出 ● 第4次計画の策定にあたって ➤ 「子ども読書活動調査①②」及び 「親と子の読書活動に関するアンケート調査 (小2・小5・中2・高2)」について
	8月	➤ 「子ども読書活動調査①②」の結果まとめ
	9月	『第2回策定協議会(下旬)』 ➤ 「子ども読書活動調査①②」の結果について ● これまでの成果と課題について ● 第4次計画【構成案】について
	10月	『第2回ワーキンググループ会議(中旬)』 ■ 「子ども読書活動調査」を基に、 <u>第4次計画【構成案】の作成</u> ➤ 「親と子の読書活動に関するアンケート調査 (小2・小5・中2・高2)」の内容検討 ➤ 「親と子の読書活動に関するアンケート調査」 の実施 ➤ 「同 アンケート調査」の結果まとめ
	11月	『第3回策定協議会(下旬)』 ● <u>第4次計画【素案】</u> について ➤ 「親と子の読書活動に関するアンケート調査」 の結果について
	12月	
	1月	
	2月	『第4回策定協議会(下旬)』 ● <u>第4次計画【各章案 その1】</u> について
	3月	『第5回策定協議会』 ● <u>第4次計画【各章案 その2】</u> について
令和4 年度	4月	■ <u>第4次計画【案】</u> のまとめ
	5月	≪パブリックコメントの実施(予定)≫ ～第4次計画【案】に対する市民意見の募集～
	6月	『第6回策定協議会(下旬)』 ● <u>第4次計画【完了】</u>
	7月	『第5回ワーキンググループ会議(中旬)』 ■ <u>パブコメ結果を踏まえた第4次計画【内容修正】</u>
	8月	『第5回策定協議会(下旬)』 ● <u>第4次計画【完了】</u>
	9月	印刷(予定)
	10月	配布・周知(予定)