

≪別紙④≫ 策定スケジュール(これまでの経緯及び今後の予定)

| 年月 | ワーキンググループ、事務局事務 (福祉、子育て支援、学校教育、生涯学習推進課) | 策定協議会 ほか | |
|-----------|--|---|---|
| 令和3年度 | 6月 | 『第1回ワーキンググループ会議 <6/9>』 ■ 委員決定、第3次計画の総括 ■ 「子ども読書活動調査(①関係課)」の依頼 | 庁内、定例教育委員会にて「委員の委嘱」を諮る <6/15> |
| | 7月 | ➢ 「子ども読書活動調査(②読書ボランティア団体、各学校、学童保育所、保育園・幼稚園等)」の依頼 | 『第1回策定協議会 <7/29>』 ● 委員委嘱、会長・副会長の選出 ● 第4次計画の策定の進め方 ● 「子ども読書活動調査①②」及び「読書活動に関するアンケート調査」の考え方 |
| | 8月 | ➢ 「子ども読書活動調査①②」の結果まとめ | |
| | 9月 | 『第2回ワーキンググループ会議 <9/16>』 ■ 「子ども読書活動調査」を基に、第4次計画〔構成案〕の協議 ■ 「同 アンケート調査〔内容〕」の協議 | 『第2回策定協議会 <9/28>』 ● 「子ども読書活動調査①②」の結果 ● 第4次計画〔構成案〕の内容 ● 「同 アンケート調査」の内容 |
| | 10~11月 | ➢ 「同 アンケート調査」の準備、実施 | |
| | 12月 | 『第3回ワーキンググループ会議 <12/9>』 ■ 第4次計画〔ページ割案〕の協議 ■ 「同 アンケート調査〔結果〕」の協議 | 『第3回策定協議会 <12/17>』 ● 第4次計画〔ページ割案〕の内容 ● 「同 アンケート調査」の結果 |
| | 1~2月 | ➢ 第4次計画〔各章案〕の検討 | |
| | 3月 | 『第4回ワーキンググループ会議 <3/17>』 ■ 第4次計画〔各章案 その1〕の協議 | 『第4回策定協議会 <3/24>』 ● 第4次計画〔各章案 その1〕の内容 |
| 令和4年度(予定) | 4月 | ➢ 第4次計画〔各章案〕の検討 | |
| | 5月 | 『第5回ワーキンググループ会議 <中旬>』 ■ 第4次計画〔各章案 その2〕の協議 | 『第5回策定協議会 <下旬>』 ● 第4次計画〔各章案 その2〕の内容 |
| | 6月 | ≪パブリックコメントの実施≫ ～第4次計画〔案〕に対する市民意見の募集～ | |
| | 7月 | ➢ ハフコム結果を踏まえた第4次計画〔修正〕の検討 『第6回ワーキンググループ会議 <中旬>』 ■ ハフコム結果を踏まえた第4次計画〔修正〕の協議 | 『第6回策定協議会 <下旬>』 ● ハフコム結果を踏まえた第4次計画〔修正〕の内容 |
| | 8月 | 庁内、定例教育委員会にて「第4次計画」を諮る ⇒ 第4次計画【完成】 | |
| | 9月～ | 印刷製本 配布・周知 | |