

第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画策定 年間スケジュール（案）

資料5

	月 日 曜日	検討内容
第1回 (全体会)	5月 16日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ○委員委嘱書交付 ○自己紹介(1) 委員 (2) 事務局 ○委員長・副委員長の選出 ○策定委員会の趣旨等について ○前期計画の評価について ○第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画の概要(第1章 計画の策定にあたって) ○地域福祉計画策定に関するアンケート調査の結果 ○令和5年度の策定委員会スケジュール
第2回 (全体会)	7月	<ul style="list-style-type: none"> ○第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画の概要(第2章 古賀市の現状について) ○第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画の概要(第3章 計画の基本方針)
第3回 (全体会)	8月	<ul style="list-style-type: none"> ○第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画の概要(第4章 計画の推進施策) ※重層的支援体制整備事業・地域福祉活動計画の検討
第4回 (全体会)	9月	<ul style="list-style-type: none"> ○第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画の概要(第4章 計画の推進施策) ※重層的支援体制整備事業・地域福祉活動計画の検討 ○成年後見制度利用促進基本計画の概要(第5章) ○いのち支える自殺対策計画の概要(第6章)

	月 日 曜日	検討内容
第5回 (全体会)	11月	○第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画 全文(案)について ○パブリックコメントについて
	R6年 1月	地域福祉計画 パブリックコメント (1か月)
第6回 (全体会)	R6年 2月	○第3期地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画 全文(案)について ○パブリックコメントの結果について
	R6年 3月	地域福祉計画の冊子 印刷 発注