

4. 今後のスケジュール、計画策定に向けた契約について

(1) 今後のスケジュール（案）

5月下旬	公募型プロポーザルの公表
6月中旬	企画提案書提出期限
6月下旬	プレゼンテーション審査（委員による） ※書類審査の上位3事業者程度
6月末～7月上旬	契約締結
7/12	古賀市地域公共交通会議委員の委嘱
7月～10月	交通需要等調査
10月～11月	第2回古賀市地域公共交通会議
2月～3月	第3回古賀市地域公共交通会議
3月	古賀市地域公共交通計画策定

10月以降、別途分科会を開催する可能性があります。

(2) 計画策定に向けた契約について

- ・公募型プロポーザル実施要領（案）：資料6
- ・審査員（案）

会長	稲永 健太郎
副会長	久池井 良人
市内交通事業者	後藤 正典
公共交通所管	渋谷 倫男