

第2期古賀市文化芸術振興計画策定スケジュール

年度	時期	審議会	専門部会	事務局
令和4年度				・令和3年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ
	8月18日	【第1回】 ・委員委嘱 ・これまでの状況及び今後の予定説明 ・市事業まとめ(報告) ・諮問		
	11月17日	【第2回】 ・第2期計画内容協議		
	12月15日		【第1回】	
	12月27日		【第2回】	
	2月9日	【第3回】 ・第2期計画内容協議		
令和5年度	4月13日		【第1回】	・令和4年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ
	4月20日		【第2回】	
	5月18日	【第1回】 ・市事業まとめ(報告) ・第2期計画内容協議		
	5月25日		【第3回】	
	6月9日		【第4回】	
	7月11日	【第2回】 ・第2期計画内容協議		
			【第5回】	
			【第6回】	
	8月	【第3回】 ・第2期計画内容協議 →答申 →パブリックコメント案完成		
	9月			・教育委員会へ意見聴取 ・文教厚生委員会へ報告
	10月			・パブリックコメント手続
	11月			・パブリックコメント実施
	1月	【第4回】 ・パブリックコメントの結果報告		
	2~3月			・印刷発注
令和6年度	4月1日	第2期計画開始		