

(別添 2)

【古賀市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

必要なネットワーク速度が確保できている学校	0 校
総学校数に占める割合	0％（11 校中 0 校）
調査方法	ネットワークの入口の帯域が当面の推奨帯域を満たしているかにより測定

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年度にネットワークアセスメントを実施して各学校の課題を特定し、令和 7 年度中に改善策を策定する。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

（１）により策定した改善策を、令和 7 年度以降に順次実施する。