

地域密着型サービスの整備スケジュール

第4期(平成21～23年度)事業計画実績 「清滝の郷」		
平成21年	4月 5月 6月 7月	
	8月 9月	●公募～応募書類提出
	10月 11月 12月	●選考～指定
平成22年	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月	●建築事前準備 ・地元協議 ・文化財試掘 ・農地転用 ・建築確認
	8月 9月 10月 11月 12月	●入札・着工・竣工
	平成23年 1月 2月 3月 4月	●開設

【施設規模】
・特別養護老人ホーム：40床

第6期(平成27～29年度)事業計画案 (青山会)		
平成28年	12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月	●公募説明会開催周知 ●公募説明会、地元説明会 ●申し込み意向確認 ✓ ●応募書類 ✓ ●審査 ●事業者決定
平成29年	10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月	●地元説明会
平成30年	10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月	●入札・着工・竣工
平成31年	1月 2月 3月	●開設

【施設規模】※併設
・地域密着型特別養護老人ホーム：29床
・小規模多機能居宅介護：1ヶ所

第7期(2018～2020年度)事業計画案		
平成30年	4月 5月 6月 7月	
	8月 9月	●公募～応募書類提出
	10月 11月 12月	●選考～指定
平成31年	1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月	●地元説明会
	10月 11月 12月	●入札・着工・竣工
	平成32年 1月 2月 3月 4月	●開設

【施設規模】
・認知症対応型共同生活介護：2ユニット(18床)
・認知症対応型通所介護：1ヶ所