

汚泥再生処理センター整備事業工程【案】

〔供用開始：令和5年（2023年）4月〕

年度・月		平成31年度（2019）											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
古賀市	循環型社会推進交付金	●内示決定		国へ変更申請(予定)	内示31年度中								
	地質・測量調査委託							—————					
	生活環境影響調査委託（2年間）				2年間（冬・夏調査）		—————→						
	施設整備事業基本計画委託							—————					
	地元代表者会（予定）		●		●		●		●		●		●
福津市	排水処理基本計画・地域計画策定	—————											
福古津賀市市	広域処理に係る協議	—————→											

※1 令和2年（2020年）：生活環境影響調査・許認可等の手続（都市計画決定）・発注仕様書等作成

※2 令和3年（2021年）：実施設計・施工

※3 令和4年（2022年）：施工（性能試験含む）

※4 令和5年（2023年）：供用開始（4月）

