

3.「第4次古賀市子どもの読書活動推進計画」の策定について

(1) 計画策定の趣旨

子どもの読書活動は、人生をより深く生きる力を身に付けて行くうえで欠くことができないものであり、古賀市において、読書活動の意義を踏まえた事業をより計画的に実施するため、本計画を策定するものです。

(2) これまでの動き



(3) 計画の期間

令和4～9年度までの概ね5年間

(4) 策定スケジュール(これまでの経緯および今後の予定)

年 月		ワーキンググループ、事務局事務 (福祉、子育て支援、学校教育、生涯学習推進、文化課)	策定協議会 ほか
令和3年度	6月	『第1回ワーキンググループ会議 <6/9>』 ■ 委員決定、第3次計画の総括 ■ 「子ども読書活動調査(①関係課)」の依頼	庁内、定例教育委員会にて「委員の委嘱」を諮る <6/15>
	7月	➢ 「子ども読書活動調査(②読書ボランティア団体、各学校、学童保育所、保育園・幼稚園等)」の依頼	『第1回策定協議会 <7/29>』 ● 委員委嘱、会長・副会長の選出 ● 第4次計画の策定の進め方 ● 「子ども読書活動調査①②」及び「読書活動に関するアンケート調査」の考え方
	8月	➢ 「子ども読書活動調査①②」の結果まとめ	
	9月	『第2回ワーキンググループ会議 <9/16>』 ■ 「子ども読書活動調査」を基に、第4次計画〔構成案〕の協議 ■ 「同 アンケート調査〔内容〕」の協議	『第2回策定協議会 <9/28>』 ● 「子ども読書活動調査①②」の結果 ● 第4次計画〔構成案〕の内容 ● 「同 アンケート調査」の内容
	10～11月	➢ 「同 アンケート調査」の準備、実施	
	12月	『第3回ワーキンググループ会議 <12/9>』 ■ 第4次計画〔ページ割案〕の協議 ■ 「同 アンケート調査〔結果〕」の協議	『第3回策定協議会 <12/17>』 ● 第4次計画〔ページ割案〕の内容 ● 「同 アンケート調査」の結果
	1～2月	➢ 第4次計画〔各草案〕の検討	
	3月	『第4回ワーキンググループ会議 <3/17>』 ■ 第4次計画〔各草案 その1〕の協議	『第4回策定協議会 <3/24>』 ● 第4次計画〔各草案 その1〕の内容
令和4年度〈予定〉	4月	➢ 第4次計画〔各草案〕の検討	
	5月	『第5回ワーキンググループ会議 <中旬>』 ■ 第4次計画〔各草案 その2〕の協議	『第5回策定協議会 <下旬>』 ● 第4次計画〔各草案 その2〕の内容
	6月	≪パブリックコメントの実施≫ ～第4次計画〔案〕に対する市民意見の募集～	
	7月	➢ パブコメ結果を踏まえた第4次計画〔修正〕の検討 『第6回ワーキンググループ会議 <中旬>』 ■ パブコメ結果を踏まえた第4次計画〔修正〕の協議	『第6回策定協議会 <下旬>』 ● パブコメ結果を踏まえた第4次計画〔修正〕の内容
	8月	庁内、定例教育委員会にて「第4次計画」を諮る ⇒第4次計画【完成】	
	9月～	印刷製本 配布・周知	