

【資料4】第2期古賀市文化芸術振興計画策定スケジュール

年度	時期	審議会	事務局
令和4年度			・令和3年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ
	8月 18日	第1回	・委員委嘱 ・これまでの状況及び今後の予定説明 ・市事業まとめ(報告)
	10月		・次年度予算計上
	10月 ～11月	第2回	・第2期計画内容協議
	2月 ～3月	第3回	・第2期計画内容協議
令和5年度	4～5月	第1回	・第2期計画内容協議
			・令和4年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ
	7月 ～8月	第2回	・第2期計画内容協議 ・市事業まとめ(報告)
	10月 ～11月	第3回	・第2期計画内容協議 →パブリックコメント 案完成
			・教育委員会意見聴取
			・パブリックコメント実施
	1～2月	第4回	・パブリックコメント確認 ・最終案答申
	3月		・印刷発注
令和6年度	4月1日	第2期計画開始	