

【資料6】第2期古賀市文化芸術振興計画策定スケジュール(予定)

年度	時期	審議会	専門部会	事務局
令和4年度				・令和3年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ
	8月 18日	【第1回】 ・委員委嘱 ・これまでの状況及び今後の予定説明 ・市事業まとめ(報告)		
	10月			・次年度予算計上
	11月 17日	【第2回】 ・第2期計画内容協議		
			協議①②	
	2~3月	【第3回】 ・第2期計画内容協議		
令和5年度			協議③④	
	4~5月	【第1回】 ・第2期計画内容協議		
				・令和4年度の古賀市文化事業調査、取りまとめ
			協議⑤⑥	
	7~8月	【第2回】 ・第2期計画内容協議 ・市事業まとめ(報告)		
			協議⑦⑧	
	10~11月	【第3回】 ・第2期計画内容協議 →パブリックコメント 案完成		
				・教育委員会意見聴取
				・パブリックコメント実施
			協議⑨⑩	
	1~2月	【第4回】 ・最終案答申		
3月			・印刷発注	
令和6年度	4月1日	第2期計画開始		