

第4次古賀市子ども読書活動推進計画策定スケジュール

令和4年10月4日

	月	策定協議会	ワーキンググループ等
令和3年度	6月	委員の委嘱について定例教育委員会に諮る（6月25日）	第1回ワーキンググループ会議（6月9日） ・委員決定・第3次計画について説明 ※子ども読書活動調査用紙配布（課対象）
	7月	第1回策定協議会（7月29日） ・委員委嘱・第4次計画の策定について ・子ども読書活動調査及びアンケート調査	※子ども読書活動調査用紙依頼（学校・読書ボランティア団体・保育所（園）・幼稚園等）
	8月		子ども読書活動調査まとめ
	9月	第2回策定協議会（9月28日） ・「第3次計画」の進捗状況報告 ・「第4次計画」の事業体系、章立て（案） ・読書活動アンケート調査	第2回ワーキンググループ会議（9月16日） ・子ども読書活動調査をもとに第4次構成案作成 ・アンケート調査について
	10月		※アンケート調査依頼（乳幼児・その保護者、高）
	11月		※アンケート調査まとめ
	12月	第3回策定協議会（12月17日） ・子ども読書活動等に関するアンケート調査結果（概況）報告・ページ割（案）	第3回ワーキンググループ会議（12月9日） ・アンケート調査（概況報告） ・ページ割について
	1月		第4次計画本文案まとめ
	2月		
		3月	第4回策定協議会（3月24日） ・「第4次計画」の編集方針 ・「推進体系」・「本文(案)」①
令和4年度	4月		第4次計画本文案まとめ
	5月		
	6月	第5回策定協議会（6月28日） ・「計画の概要」・「本文(案)」②について	第5回ワーキンググループ会議（6月15日） ・計画の本文について（推進方策について）
	7月		7月20日～8月19日パブリックコメントで素案に対する市民意見の募集
	8月		
	9月	第6回策定協議会（9月6日） ・パブリックコメントの報告 ・本文案の最終確認 第4次計画について定例教育委員会に諮る（9月29日）	ワーキンググループ委員によるデータでの修正意見確認
	10月	印刷（予定）	
	11月	配布・周知（予定）	