

古賀市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール 修正(案) 【古賀市介護保険運営協議会】

回	時 期	内 容
1	6月26日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ○事業計画の策定について介護保険運営協議会へ諮問 ○開催スケジュールの説明 ○第7期計画の概要・構成案の説明 ○第1章 計画策定の趣旨等 ○第2章 高齢者を取り巻く現状(一部) <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 全体の構成、これから目指す方向性の検討 </div>
2	7月24日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ○第2章 高齢者を取り巻く現状 <ul style="list-style-type: none"> ・第6期計画の具体的な取り組み・成果 ・第6期計画の評価 ・高齢者等アンケート調査の実施結果 <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 人口推計や認定者状況 </div>
3	8月25日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ○第3章 地域包括ケアシステムの構築に向けて(1回目) ○第7期計画期間中の施設整備について ○国有地活用による地域密着型サービスの整備事業について(プレゼンテーション) <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 重点施策の具体的事業の検討・施設整備の検討 </div>
4	10月16日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ○第3章 地域包括ケアシステムの構築に向けて(2回目) <ul style="list-style-type: none"> ・計画の体系図 ・基本理念・基本目標・基本施策について ○第7期 サービス見込み量、保険料の仮設定 <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 重点施策の具体的事業の検討・保険料の設定(予測) </div>
5 (6)	12月中旬 (11月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> ○第4章 介護保険事業の推進(サービス見込み量と保険料) ○第5章 2025年度の保険給付と保険料の予測 ○最終案の確認 <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 重点施策の具体的事業の検討・保険料の設定・最終案の確認 </div>
7	1月	高齢者福祉計画・介護保険事業計画のパブリックコメントについて <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> 最終案の確認 </div>
8	2月	パブコメの意見集約、全体確認、介護保険運営協議会より答申
	その他	3月:計画書の印刷製本・密着集団指導 4月:計画書の配布