

第 8 期介護保険事業計画の作成スケジュール

	作業内容	
4月		
5月	5/14 運営協議会 ・ 計画の諮問 ・ 計画の構成について	
6月	運営協議会 ・ 前期介護計画の評価について ・ 第1章 計画策定の趣旨等について	
7月	運営協議会 ・ 第2章 高齢者を取り巻く現状と見込み ※将来推計を除く。	(国) 基本指針の提示
8月		
9月	運営協議会 ・ 介護保険料仮算定 ・ パブリックコメントについて ・ 第2章 高齢者を取り巻く現状と見込み ※将来推計部分 ・ 第3章 地域包括ケアシステムの構築に向けて ・ 第4章 介護保険料の見込み	
10月	運営協議会 ・ 第5章 8期計画の推進及び評価体制 ・ 計画全文(案)について	
11月	介護保険事業計画 パブリックコメント	
12月	運営協議会 ・ 介護保険料算定 ・ パブコメ結果について ・ 計画全文(案)について	
翌1月	運営協議会 ・ 計画の答申	
翌2月		
翌3月	運営協議会 ・ 計画の報告	