

◆汚泥再生処理センター海津木苑建設工事「航空写真」及び「進捗率」
『令和4年6月1日～8月3日』

〈2022年6月1日〉

南東

真上 拡大



〈2022年6月16日〉

南東拡大

真上 拡大



〈2022年7月16日〉

南東拡大

真上



〈2022年8月3日〉

北東拡大

真上



◆進捗率『令和4年7月末現在』：予定 24.2% 実績 22.9%